

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310; adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Monori Fiókjánál vezetett : 11742056-15392079-10170001) *kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester, jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző, pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető* (címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310), mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –

másrészről **MONOR-CPP KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK** (székhelye: 1062 Budapest, Andrassy út 61.; telefonszáma: 06/1/321-4073; fax: 06/1/413-6448; pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000005-53550023; képviseli: *Agárdi László ügyvezető* (címe: 1062 Budapest, Andrassy út 61.; telefonszáma: 06/1/321-4073; fax: 06/1/413-6448; e-mail: construm@t-online.hu)

- 1. CONSTRUM Beruházó és Kivitelező Kft.** (meghatalmazott képviselő)
(székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.; cégjegyzékszám: 13-09-103836; adószáma: 12913480-2-13) *képviseli Agárdi László ügyvezető*
- 2. PENTA Általános Építőipari Kft.**
(székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; cégjegyzékszám: 13-09-079473; adószáma: 10452556-2-13) *képviseli Nagy Gábor Lajos ügyvezető*
- 3. Pannon Park Forest Kft.**
(székhelye: 1221 Budapest, Anna u. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-690886; adószáma: 11630979-2-43) *képviseli Német Erika ügyvezető*

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

Megrendelő és Vállalkozó 2012.04.02-i dátummal vállalkozási szerződést kötött, amelynek tárgya: „**Monor integrált városközpont-fejlesztése I. ütem: Kossuth L. – Dobó I. utca rekonstrukciója és a 3111-3112 jelű országos közutak körforgalmú csomópontjának építése – KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013**” kivitelezése – a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**.


II. A szerződésmódosítás tartalma

A Vállalkozási szerződést Felek alábbiak szerint módosítják:

II.1.a. Pannon Park Forest Kft. Vállalkozási szerződésben megjelölt képviselője *Dr. Máté Zoltán ügyvezető*-ről *Német Erika ügyvezető*-re módosul.

II.1.b. A Vállalkozási szerződés VIII. 2. pontjában szereplő „*Vállalkozó képviselői*” c. bekezdés alábbiak szerint módosul:

név: Csépe Barnabás építésvezető
Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 61.



Telefon: 06/1/321-4073
Fax: 06/1/410-6448
E-mail: csepe.barnabas@construm.hu

név: Skerhák Tamás projektvezető
Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 61.
Telefon: 06/1/321-4073
Fax: 06/1/410-6448
E-mail: skerhak.tamas@construm.hu

II.1.c. A Vállalkozási szerződés VIII. 2. pontjában szereplő „Vállalkozó felelős műszaki vezetői” c. bekezdés alábbiak szerint módosul:

név: Baksza Attila
Cím: 1067 Budapest, Csengery u. 51. II/15
Telefon: 06/28/529-050
Fax: 06/28/529-070
E-mail: iroda@pentakft.hu

A módosítások indoka a Vállalkozó személyügyi átszervezése.

II.2. A Vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a „**Monor integrált városközpont-fejlesztése I. ütem: Kossuth L. – Dobó I. utca rekonstrukciója és a 3111-3112 jelű országos közutak körforgalmú csomópontjának építése – KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013**” c. közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által benyújtott műszaki-pénzügyi ütemezés a jelen szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki-pénzügyi ütemezés szerint módosul.

Ennek megfelelően Vállalkozó a módosított műszaki-pénzügyi ütemezésben foglaltak szerint nyújthatja be számláit Megrendelő felé.

A módosítás indoka a 3111-3112 jelű országos közutak körforgalmú csomópontja által érintett és feltárt közművek nyomvonalainak tervektől való eltérése, a szolgáltatókkal és tervezőkkel folytatott egyeztetések elhúzódása, új feltételek megjelenése a kivitelezéssel kapcsolatban, valamint a kivitelezéséhez és annak engedélyeztetéséhez szükséges egyeztetések elhúzódása.

II.3. A közös ajánlattevők között létrejött, a projekt megvalósítására vonatkozó megállapodásukat aktualizálva, legkésőbb a számla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő részére átadni.

III. Záró rendelkezések

III.1. Felek nyilatkozzák, hogy az I. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződés módosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

III.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés módosításra okot adó, a II. pontban leírt körülmények a Kbt. 303. §-ában foglaltaknak megfelelnek.

III.3. Felek a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

1. sz. melléklet: Módosított műszaki-pénzügyi ütemezés

Kelt: Monoron, 2012. augusztus hónap 13. napján.



aláírás

Monor Város Önkormányzata
Képviselőtében
Pogácsás Tibor polgármester
Megrendelő




aláírás


jogi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
nevében
Dr Urbán Hajnalka jegyző
Megrendelő

CONSTRUM
Beruházó és Kivitelező Kft.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.
Adószám: 12913480-2-13



aláírás

MONOR-CPP KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK
Képviselőtében
Agárdi László ügyvezető
CONSTRUM Beruházó és Kivitelező kft.
Vállalkozó



aláírás

pénzügyi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
nevében
Forgách Tamás gazdasági vezető
Megrendelő

Pénzügyi ütemterv		
Számola adatai:		
megnevezése		
1. részszámla	kelte	2012. augusztus 16
	nettó összege	156 983 272 Ft
	műszaki tartalma	Dobó utca 100%, 3111-3112. j. út csomópont 20%, Evangélikus templomkert 85%, Kálvin tér 90%, Szent István tér 50%,
2. részszámla	kelte	2012. október 15.
	nettó összege	173 472 071 Ft
	műszaki tartalma	3111-3112. j. út csomópont 70%, Evangélikus templomkert 15%, Kálvin tér 10%, térvilágítás 80 %,Szent István tér 40%, Kossuth Lajos Kert-táj 50 %
Végyszámla	kelte	2012. december 19.
	nettó összege	149 399 185 Ft
	műszaki tartalma	3111-3112. j. út csomópont 30%, Kálvin tér térvilágítás 20 %, Szent István tér 10%, Kossuth Lajos Kert-táj 50 % Befejező munkálatok, térburkolatok, kertészet, elmaradt munkarészek.
	Szumma:	479 854 528 Ft

eredeti

2012. július 13.

2012. október 5.

2012. december 19.

2012.08.13

5

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	IX/1.	IX/2.	IX/3.	IX/4.	IX/5.	IX/6.	IX/7.	IX/8.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.
Vizvezeték kiváltás (Monor)													
IX/1. Ady													
IX/2. Balcsy													
IX/3. Deák													
IX/4. Forrás													
IX/5. Kávin tér													
IX/6. Bocskai													
IX/7. József A.													
IX/8. Mátyás kir.													
X. Elektromos hál. Kiváltás, Arany-Evangélikus templom													
XI. Közfűtőtű													
Páros oldal													
Páratlan oldal													
XII. Közműszekrények rekonstrukciója (Monor)													
UPC kivevési helyek													
DEMÁSZ szekrények													
TIGÁZ nyomás szabályozók													
XIII. Utcabutorok													
XIV. Forgalomtechnika													
táblázás													
burkolati jelek													
készrejelentés													

2012.07.06

57

Alma SZK Kp